Linea del tiempo del proceso de construccion de los indicadores

Sistema de Extension Universitaria - UNED

eeo e
200 ™ €8 0 €@ 29
® @ © ® @ ®
a C/)$ / (1 I =
= 11 S R0
Creacion de Lineas estratégicas Trabajo técnico Ajustes e indicadores Construccion Revision, consulta
la VEXVT e indicadores con el CIEI de efecto participativa y ajustes

Se aprueba el proyecto
de creacion de la
Vicerrectoria de
Extension y Vinculacion
Territorial. Inician
procesos estratégicos
para fortalecer la

extension universitaria.

Se aprueban las Lineas
y Objetivos Estratégicos
de Extension. Se
presenta la primera
propuesta de
indicadores y se
distingue entre
indicadores de gestion

y de efecto.

Se avanza en la revision
de indicadores de
gestion. Con apoyo
del CIEl se identifican
ajustes necesarios en
lineas y objetivos

estrategicos.

El CIEX aprueba la
integracion de las lineas
estratégicas. Con apoyo
de Innserval se elabora
la primera propuesta de
indicadores de efecto y

sus fichas técnicas.

Se realizan dos talleres
presenciales en el

Paraninfo Daniel Oduber:

25-26 de junio con

67 personas y 2 de
octubre con
aproximadamente

73 personas. Se revisa
la cadena de resultados
y se fortalecen
indicadores y fichas.

En enero se revisan
técnicamente las fichas
con el CIEL. Entre marzo
y junio se socializa la
propuesta y en julio se
incorporan las
observaciones al

documento.



