

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LICITACION REDUCIDA

ACTIVIDAD	LICITACION REDUCIDA	Funcionarios Responsables
ELABORACION CARTEL	10	
Análisis de la SC y solicitud de aclaraciones	1	Analista de licitaciones
Elaboracion documentos Esp. Técnicas	2	Analista de licitaciones
Revision	1	Analista de licitaciones-Especialista técnico-Jefatura OCS
Codificación SICOP	5	Catalogador SICOP
Registro proceso SICOP	1	Analista de licitaciones
RECEPCION Y ANALISIS OFERTAS	8	
Plazo de Recepción de ofertas maximo	5	Analista de licitaciones
Aclaraciones al cartel	1	Analista de licitaciones y especialista técnico
Objeciones al cartel	2	Objetante ante la UNED
Trámite de las Objeciones	3	Administración Licitante
Elaboración y Publicación Addendum al cartel	1	Analista de licitaciones
Apertura de ofertas	1	Analista de licitaciones
Analisis de Adminisibilidad de ofertas	2	Analista de licitaciones
Subsanación de requisitos	5	Analista de licitaciones y especialista técnico
Analisis de tecnico de ofertas	4	Especialista técnico
Comunicación acto de adjudicación	1	Analista de licitaciones
Periodo de revocatoria presentacion y resolución	9	Analista e instancia adjudicatoria
FORMALIZACION	7	
Solicitud de Garantia de Cumplimiento	3	Analista de licitaciones
Elaboracion de Contrato	1	Analista de licitaciones
Aprobación De Control de Presupuesto	3	Roberto Ocampo
Duración Total del Proceso días háb.	25	